海口市项目支出绩效自评报告

一、项目概况
（一）项目基本情况：预算单位 海口市商务局 的项目 海南国际会展中心二期扩建项目 属于部门项目
主管部门为海口市商务局
项目负责人为：郑传达
[bookmark: _GoBack]联系电话：68720595
项目概述如下：海南国际会展中心二期扩建项目用地位于海口市秀英区，紧邻海南国际会展中心一期，初步设计总建筑面积201841平方米，项目分南区会展中心及北区会议中心，通过二层连廊及地下室连廊连接，项目通过屋面连接形成一个整体。南区会展中心地上一层（不含夹层），地下一层，地上建筑面积76785平方米，地下建筑面积65889平方米，建筑高度32.1米，主要功能为序厅、展区及会议配套；北区会议中心地上二层（不含夹层），地下一层，地上建筑面积36895平方米，地下建筑面积22272平方米，建筑高度42.5米；首层为会展，二层为会议空间；本项目建设内容包括基础工程、土建工程、安装工程、钢结构、金属屋面、幕墙、电梯、精装修、室外配套等。
（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况
总体目标：项目竣工
2021年年度目标是：项目建成并投入使用
当年年度目标完成情况：项目建成并投入使用
二、项目决策及资金使用管理情况
（一）项目决策情况（包括决策过程和结果）
（二）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况
根据《海口市发展和改革委员会关于海南国际会展中心二期扩建项目初步设计及概算的复函》（海发改社发函〔2020〕975号），项目概算总投资为260344.92万元，其中工程费用233429.78万元，工程建设其他费13017.69万元，预备费12322.37万元，建设单位管理费1575.08万元。
（三）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况
2021年安排资金173884418.93元，实际拨付项目86935898.25元，主要用于项目工程进度款以及工程建设其他费用，资金执行率约50.00%。
（4） 项目资金管理情况
项目资金管理严格按照《海南省政府投资项目代建制管理办法》《海口市政府投资项目管理规定》及海口市财政局、海口市财政国库支付局有关项目资金管理规定执行，由海口市商务局局务会、党组会审核拨付，由代建单位海南云盛投资有限公司根据实际情况申请和拨付，执行情况较好。
三、项目组织实施情况
（一）项目组织情况
截至2021年12月31日，项目建设工作已完成，并于2021年3月19日通过竣工联合验收，于4月30日正式移交运营单位投入运营使用。
（二）项目管理情况
项目部根据国家及海南省、海口市法律法规，工程项目技术标准、规范、规程，制定了海南国际会展中心二期扩建项目项目管理大纲，明确了建设方、项目管理方等相关单位的职责，严格按照管理大纲执行日常监督、管理工作，确保项目安全、有序、快速的推进。
四、项目绩效情况
（一）项目绩效目标完成情况。
1.项目的经济性分析
（1）项目成本（预算）控制情况
项目未完成工程竣工决算（含工程结算和竣工财务决算），暂无法分析。
（2）项目成本（预算）节约情况
项目未完成工程竣工决算（含工程结算和竣工财务决算），暂无法分析。
2.项目的效率性分析
（1）项目的实施进度
自2018年11月28日开始建设工作，截至2021年3月19日通过竣工联合验收，期间包含疫情影响等情况在内，累计建设时间约29个月。
（2）项目完成质量
项目已通过竣工联合验收，工程建设质量符合相关要求。
3.项目的效益性分析
（1）项目预期目标完成程度
已完成
（2）项目实施对经济和社会的影响
自2021年4月30日项目正式整体移交运营单位并投入使用，顺利承办首届中国国际消费品博览会，此后多次承办大型会展活动，项目的实施对经济和社会均有积极影响。
（二）项目绩效目标未完成情况及原因分析
无
五、其他需要说明的问题
无

