海口市项目支出绩效自评报告 
 
一、项目概况    
（一）项目基本情况： 扩大消费项目 
项目负责人：李伟
联系电话：68630941
项目概述如下：扩大消费项目。以《海口市人民政府办公室关于印发促进消费扩容提质加快形成强大市场落实措施的通知》（海府办函[2020]311号）文件精神为指导，为刺激我市经济发展，发挥消费对全市经济社会发展的重要作用，市级财政每年根据市扩大消费项目申报情况，统筹安排资金，用于开展多项促消费活动。  
（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况 
（包括预期总目标及阶段性目标，衡量绩效目标实现程度的评价指标、标准等）
总体目标：2021年社会消费品零售总额实现969.77亿元，年增长率达到16%。开展扩大消费活动20场。
当年年度目标完成情况：2021年社会消费品零售总额实现1056亿元，同比增长率达到26.5%，完成年度目标100%。因新冠疫情影响及资金紧缺，2021年扩大消费工作预算已全部用于支付2020年扩大消费工作经费，因此未能开展2021年扩大消费活动。
二、项目决策及资金使用管理情况
（一）项目决策情况
依据海口市人民政府办公室关于印发《2021年海口乐购嘉年华活动方案》的通知（海府办函[2021]179号)按规定实施，经商务部门审批，列入2021年度市局预算大本，经市财政局批复下达，项目实施按相关规定履行资金计划审批、政府采购审批等手续，按规定使用。分配办法：资金分配合理、规范、全面，项目金额共2500万元，均为海口市扩大消费专项资金。分配结果：362.27万元用于开展促消费活动；700.1万元用于汽车消费补贴；1437.63万元用于调剂支付2019-2021年蔬菜储备项目（详见蔬菜储备项目资金绩效自评报告）。
（二）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况
预算情况如下：2021年财政下达市商务局扩大消费资金2500万元，资金到位率100%。
（三）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况
资金执行情况如下：截止2021年12月31日，市商务局 扩大消费资金2500万元，占预算100%。
资金总额-全年执行数2500万元，资金总额-执行率100%
其中：
财政资金-全年执行数2500万元，财政资金-执行率100%
（4） 项目资金管理情况（包括管理制度、办法的制订及执行情况）
项目资金管理严格按照《海口市商务局机关财务管理制度》等规定制度，专款专用，财务由海口市财政国库支付局核算站统一核算。
1.管理制度：严格按照《海口市商务局机关财务管理制度》等规定，加强经费支出管理，确保经费使用到位。
2.财务管理：项目严格执行《海口市商务局机关财务管理制度》，资金指标下达后，按财务流程报项目用款计划申请，严格执行财务规章制度。
3.执行情况：项目资金使用依据合规，未发现虚列、截留、挤占、挪用资金情况，未发现超标准开支情况。实际支出2500万元，其中362.27万元用于开展促消费活动，约占预算14.49%；700.1万元用于汽车消费补贴，约占预算28%；1437.63万元用于调剂支付2019-2021年蔬菜储备项目，约占预算57.51%。
三、项目组织实施情况
（一）项目组织情况（包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等）
促消费活动。根据海口市人民政府办公室关于印发《2020 年海口乐购嘉年华活动方案》的通知（海府办函〔2020〕124 号）要求，我局于2020年开展的海口乐购嘉年华系列活动延续至12月31日，并于2021年3月-6月将2020年海口乐购嘉年华系列活动经费拨付完毕。
汽车消费补贴。根据《海口市落实海南省促消费七条措施的工作方案》中的第四项“刺激汽车消费”第一条明确“出台消费者购车补贴政策。2020年11月5日至12月31日期间，购买新车的车主实施每辆补贴 3000元。”及《海口市汽车消费补贴实施细则》，市商务局于2020年11月20日委托支付宝（中国）网络技术有限公司完成汽车消费补贴款项的配置、展示、投放，并于2020年11月至2021年1月12日拨付给支付宝（中国）网络技术有限公司五笔汽车消费补贴经费共计9700万元。消费者购车补贴实际划拨了7998.6万元，消费者购车补贴经费结余1701.4万元。后由于补贴系统出错导致有5位市民无法领取到汽车消费补贴，因此我局再次向市财政申请汽车消费补贴经费1.5万元，并于2021年8月3日拨付至付宝（中国）网络技术有限公司备付金账户内。
蔬菜储备项目。详见蔬菜储备项目资金绩效自评报告。
截至2021年8月3日，执行率100%。
（2） 项目管理情况（包括项目管理制度建设、日常检查监督等情况）
 项目管理按照《海口市商务局机关财务管理制度》和《海口市商务局职能配置、内设机构和人员编制规定》等相关规定，对项目的实施实行项目管理责任制，项目负责人根据通过的项目计划，具体组织项目实施。财务科按照财务、预算管理制度，对项目实施、付款等环节进行管理和监督。   
四、项目绩效情况
（一）项目绩效目标完成情况。将项目实际完成情况与申报的绩效目标对比，从项目的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面对项目绩效进行量化、具体分析。
1.项目成本（预算）控制情况。商务局2021年扩大消费资金项目申报预算2500万元。
2.项目成本（预算）节约情况。截止2021年12月31日，市商务局扩大消费资金项目支出2500万元，占预算100%。
3.项目的有效性分析。有效通过各类促消费举措推动2021年海口市社零增长。
4.项目的可持续性分析
扩大消费项目资金按照规定发放，突出过程控制，增强预算执行力。
（3） 项目绩效目标未完成情况及原因分析
部分完成。因新冠疫情影响及资金紧缺，2021年扩大消费工作预算已全部用于支付2020年扩大消费工作经费，因此未能开展2021年扩大消费活动。
五、其他需要说明的问题
（一）后续工作计划
持续开展扩大消费工作
（二）主要经验及做法、存在问题和建议
[bookmark: _GoBack]虽然未完全达成预期目标，但我市社会消费品零售总额实现1056亿元，同比增长率达到26.5%，完成年度目标100%。同比增长率高于年度目标10.5个百分点，两年平均增长14%。
